



## **Основные данные:**

### **Обоснование:**

1. Длительный и затратный процесс хранения портфолио педагогов ДОУ.

Заказчик: Заведующая МБДОУ №190.

2. Сокращение временных затрат на хранения портфолио педагогов ДОУ.

Процесс: Хранение портфолио педагогов ДОУ.

Границы процесса: от согласования паспорта лин-проекта до мониторинга

3. Нет единых требований к хранения портфолио педагогов ДОУ для стабильности достигнутых результатов педагогов ДОУ

**Руководитель лин-проекта:** Демина Е.А., старший воспитатель

**Команда лин-проекта:** Бухрякова Ю.С., Шухова Е.В.

**Цели:** Сокращение временных затрат педагогов на хранение портфолио

### **Эффекты:**

- Повышение удовлетворенности педагогов хранением портфолио
- Сокращение временных затрат на хранение портфолио
- Исключение лишних действий педагогов

### **Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта.
2. Картирование текущего состояния (с 01.09.2021г. по 15.09.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (15.09.2021г. по 30.09.2021г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 01.10 по 14.10.20г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 01.03.2022г. по 15.03.2022г.)
6. Внедрения улучшений (с 15.03.2022г. по 22.03.2022г.)
7. Мониторинг улучшений (с 23.03.2022г. по 05.04.2022г.)
8. Закрытие лин-проекта (06.04.2022г. по 16.04.2022г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (16.04 по 30.04.2022г.)